ANEXO IV

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO 25BC TIPO:
1° GRUPAMENTO DO NORDESTE CONSTRUCAQ
2°BATAIHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO CIVIL
Eatalhio Herdis do Jenipapo / 1938 Local: 25° BATALHAO DE CACADORES
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Municipio: TERESINA - PI
. 1°MES 2°MES 3 MES 4° MES 5°MES
ITEM DESCRICAO DO ITEM % DOITEM | VALOR DO ITEM TOTAL (RS)
[ RS [T RS % RS [T RS % RS
1 |SERVICOS PRELIMINARES 6.03% RS28.54726 | 100,00% | RS28.54726 | 0.00% RS 0,00 0.00% RS 0,00 0.00% RS 0,00 0,00% RS 0.00 RS 28.547.26
2 |MAO DE OBRA INDIRETA 8.25% RS30.082,80 | 2000% | RS7.816356 | 20,00% RS 7.816.56 20,00% RS 7.816.56 20,00% RS 7.816.56 20,00% RS 7.816,36 RS 30.082,80
3 |INFRAESTRUTURA 10,45% RS40.513,74 | 10,00% | RS4.95137 | 40,00% RS 19.805,50 50,00% RS$24.756.87 0.00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 RS 49.513,74
4 |MOVIMENTO DE TERRA 1.25% RS5.027.53 | 000% RS 0,00 0.00% RS 0,00 100,00% RS 5.927.53 0.00% RS 0,00 0,00% RS50.00 RS 5.927.53
5 |ESTRUTURA DE CONCRETO 15,14% RS 71.704,89 | 0,00% RS 0,00 30,00% RS 21.51147 30,00% R$21.511.47 40,00% RS 28.681.06 0,00% RS 0,00 RS 71.704 80
6 |VERGASE CONTRAVERGAS 0.22% RS1.05573| 0.00% RS 0,00 0.00% RS 0,00 100,00% RS 1.035.73 0.00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 RS 1.055,73
7 |ALVENARIA DE VEDACAO 6.55% RS31.045.14 | 0,00% RS 0,00 30,00% R50313.54 30,00% R5 931354 40,00% RS 1241806 0,00% R50.00 RS 31.045,14
8 |COBERTURA 467% RS522.11896 | 0.00% BS 0,00 0.00% ES 0,00 0.00% ES 0,00 50,00% BS 11.050.48 50,00% BS 11.059.48 B522.118.96
9 |PISO 3.22% RS1525377| 0.00% RS 0,00 0.00% RS 0,00 50.00% RS 7.626.88 50,00% RS 7.626.88 0,00% RS 0.00 RS 15253.77
10 |REVESTIMENTO DE PAREDE 8.38% RS 30.70038 | 0.00% RS 0,00 0.00% RS 0.00 0.00% RS 0.00 50,00% RS 18.850,19 50.00% RS 19.850,12 RS 38.700.38
11 |ESQUADRIAS (FORNECIMENTOE 148% RS212083% | 0.00% RS 0.00 0.00% RS 0,00 0.00% RS 0,00 5000% | RS 10.604.19 50,00% RS 10.604.19 RS 21.208.30
INSTALACAO)
12 |INSTALACOES FLETRICAS 2,35% RS 11.135,10 | 0,00% RS 0,00 30,00% RS 3.340.53 40,00% RS 445404 30,00% RS 334053 0,00% RS 0,00 RS 11.135,10
13 |[NSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E 3.62% RS 17.144.46 | 0.00% RS 0,00 30,00% RS 5.1433 40,00% RS 6.857.78 30,00% R$5.14334 0,00% RS0.00 RS 17.144 46
ACESSORIOS
14 |DIVERSOS 418% RS 10.801.25 | 0.00% RS 0,00 0.00% RS 0,00 30,00% RS 5.940.37 50,00% RS 0.000,62 20,00% RS 3.960.25 RS 18.801.25
BDI (26,93%) 21.22% RS 10051337 | 1.07% | RS11.12618 | 17.93% RS 18.024,50 25.52% RS$25.633.73 31.20% RS 31.357.78 14,28% RS 14.351.18 RS 100.513.37
TOTAL DO PERIODO (RS)|  100,00% RS473.73278 | 11.07% 5244138 | 17.93% 8405544 | 2552% 120.914.31 | 31.20% 147.799.60 | 1428% 67.641.86 RS 473.752,78
TOTAL ACUMULADO|  100.00% 11.07% 5244138 | 29.00% 137.396.81 | 54.32% 25831132 | 85.72% 40611093 | 100.00% 47375278 100,00%




