
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 12.03% R$ 26,860.30 25.00% R$ 6,715.08 50.00% R$ 13,430.15 25.00% R$ 6,715.08 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 R$ 26,860.30

2.0 28.67% R$ 64,023.41 0.00% R$ 0.00 25.00% R$ 16,005.85 25.00% R$ 16,005.85 25.00% R$ 16,005.85 25.00% R$ 16,005.85 0.00% R$ 0.00 R$ 64,023.41

3.0 24.11% R$ 53,831.85 16.67% R$ 8,971.98 16.67% R$ 8,971.98 16.67% R$ 8,971.98 16.67% R$ 8,971.98 16.67% R$ 8,971.98 16.67% R$ 8,971.98 R$ 53,831.85

4.0 1.43% R$ 3,192.39 50.00% R$ 1,596.19 25.00% R$ 798.10 25.00% R$ 798.10 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 R$ 3,192.39

5.0 1.76% R$ 3,926.35 0.00% R$ 0.00 25.00% R$ 981.59 25.00% R$ 981.59 25.00% R$ 981.59 25.00% R$ 981.59 0.00% R$ 0.00 R$ 3,926.35

6.0 1.34% R$ 2,999.32 20.00% R$ 599.86 20.00% R$ 599.86 20.00% R$ 599.86 20.00% R$ 599.86 20.00% R$ 599.86 0.00% R$ 0.00 R$ 2,999.32

8.0 1.13% R$ 2,525.79 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 25.00% R$ 631.45 25.00% R$ 631.45 25.00% R$ 631.45 25.00% R$ 631.45 R$ 2,525.79

9.0 12.79% R$ 28,560.52 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 20.00% R$ 5,712.10 20.00% R$ 5,712.10 40.00% R$ 11,424.21 20.00% R$ 5,712.10 R$ 28,560.52

10.0 16.75% R$ 37,399.40 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 40.00% R$ 14,959.76 25.00% R$ 9,349.85 35.00% R$ 13,089.79 R$ 37,399.40

100.00% R$ 223,319.33 8.01% R$ 17,883.11 18.26% R$ 40,787.53 18.10% R$ 40,416.00 21.43% R$ 47,862.59 21.48% R$ 47,964.79 12.72% R$ 28,405.32 R$ 223,319.33
0.00% R$ 17,883.11 26.27% R$ 58,670.63 44.37% R$ 99,086.64 65.80% R$ 146,949.23 87.28% R$ 194,914.01 100.00% R$ 223,319.33 100.00%

JAMES DE MELO SAMPAIO JÚNIOR – 1º TEN QEM

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 
SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS

Engª  de Fortificação e Construção

JOSÉ GRAMOZA VILARINHO FILHO
Adjunto da Seção Técnica do 2º BEC

Engª  de Tecnologia Militar

_____________________________

ESTRUTURA
VEDAÇÃO
REVESTIMENTO DE PAREDE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL ACUMULADO R($)
TOTAL DO PERÍODO R($)

TOTAL R($)

SERVIÇOS PRELIMINARES
COBERTURA
MÃO DE OBRA INDIRETA
INFRAESTRUTURA
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ITEM DESCRIÇÃO DO ÍTEM 
% DO ITEM 

COM BDI

VALOR DO 

ITEM

1º MÊS 2º MÊS

MINISTÉRIO DA DEFESA 
 EXÉRCITO BRASILEIRO 

2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
 (BATALHÃO HERÓIS DO JENIPAPO)

OBJETO: OBRA DE RECUPERAÇÃO DE TRÊS PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR’s 03, 04 E 05)
LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 142, FREI SERAFIM, TERESINA/PIAUI

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO: APÊNDICE V
BDI: SEÇÃO TÉCNICA 2º BEC27.57% DATA: 06/MAIO/2020

3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

Registro Nacional: CREA 191856218-0

Chefe da Seção Técnica do 2º BEC

6º MÊS


