MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
2° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(BATALHA O HEROIS DO JENIPAPO)

OBJETO: OBRA DE RECUPERACAO DE TRES PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR’s 03, 04 E 05)

LOCAL: RUA SANTA CATARINA, 142, FREI SERAFIM, TERESINA/PIAUIL | BDI: | 27.57% | DATA: 06/MAI1O/2020 | SECAO TECNICA 2° BEC
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO: APENDICE V
o ° ME o ME ° ME ° ME ° ME ° ME
\TEM DESCRICAO DO [TEM % DO ITEM VALOR DO 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES TOTALR($)
COM BDI ITEM % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 12.03% R$ 26,860.30 25.00% R$ 6,715.08 50.00% R$ 13,430.15 | 25.00% | R$6,715.08 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 R$ 26,860.30
2.0 |COBERTURA 28.67 % R$ 64,023.41 0.00% R$ 0.00 25.00% R$ 16,005.85 | 25.00% | R$ 16,005.85 | 25.00% | R$ 16,005.85 [ 25.00% | R$ 16,005.85 | 0.00% R$ 0.00 R$ 64,023.41
3.0 |MAO DE OBRA INDIRETA 24.11% R$ 53,831.85 16.67% R$ 8,971.98 16.67% R$ 8,971.98 16.67% | R$ 8,971.98 16.67% | R$ 8,971.98 16.67% | R$ 8,971.98 16.67% | R$ 8,971.98 R$ 53,831.85
4.0 |INFRAESTRUTURA 1.43% RS$ 3,192.39 50.00% R$ 1,596.19 25.00% R$ 798.10 25.00% R$ 798.10 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 R$ 3,192.39
5.0 |ESTRUTURA 1.76 % RS$ 3,926.35 0.00% R$ 0.00 25.00% R$ 981.59 25.00% R$ 981.59 25.00% R$ 981.59 25.00% R$ 981.59 0.00% R$ 0.00 R$ 3,926.35
6.0 VEDACAO 1.34% R$ 2,999.32 20.00% R$ 599.86 20.00% R$ 599.86 20.00% R$ 599.86 20.00% R$ 599.86 20.00% R$ 599.86 0.00% R$ 0.00 R$2,999.32
8.0 |REVESTIMENTO DE PAREDE 1.13% R$ 2,525.79 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 25.00% R$ 631.45 25.00% R$ 631.45 25.00% R$ 631.45 25.00% R$ 631.45 R$ 2,525.79
INSTALA(;()ES HIDRAULICAS E
9.0 SANITARIAS E ACESSORIOS 12.79% RS$ 28,560.52 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 20.00% | R$5,712.10 | 20.00% | R$5,712.10 | 40.00% | R$ 11,424.21 | 20.00% | R$ 5,712.10 R$ 28,560.52
10.0 INSTALAC()ES ELETRICAS 16.75% R$ 37,399.40 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 40.00% | R$ 14,959.76 | 25.00% | R$9,349.85 35.00% | R$13,089.79 | R$ 37,399.40
TOTAL DO PERIODO R($) 100.00% | R$ 223,319.33 8.01% R$ 17,883.11 18.26% R$ 40,787.53 | 18.10% | R$40,416.00 | 21.43% | R$47,862.59 | 21.48% | R$47,964.79 | 12.72% | RS 28,405.32 | R$ 223,319.33
TOTAL ACUMULADO R($) 0.00% R$ 17,883.11 26.27% R$ 58,670.63 | 44.37% | R$99,086.64 | 65.80% [ R$ 146,949.23 | 87.28% | R$ 194,914.01 | 100.00% | R$ 223,319.33 100.00 %
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